Liittouman työryhmien eteneminen 2014

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
1. Liittoumastrategia			12.3.2014 Liittoumahallitus päätti käynnistää strategian suunnittelun ja täsmentää liittouman roolia strategiatyön edetessä.		5.5.2014 Strategiaseminaari, osakeyhtiöiden hallitukset ja liittouman johtoryhmä. Aikataulu ja tavoitteet!	Liittouman toiminnanjohtajat valmistelevat liittoumastrategia-luonnosta, käsittely johtoryhmässä prosessin aikana		Liittouman toiminnanjohtajat valmistelevat liittoumastrategia-luonnosta, käsittely johtoryhmässä prosessin aikana	Liittouman toiminnanjohtajat valmistelevat liittoumastrategia-luonnosta, käsittely johtoryhmässä/ hallituksessa	Liittouman toiminnanjohtajat valmistelevat liittoumastrategia-luonnosta, käsittely johtoryhmässä prosessin aikana	Liittoumastrategian käsittely hallituksessa	Liittoumastrategia hyväksytty ja käytössä 1.1.2015 alkaen
2. Laatujärjestelmä-yhteistyö			Vierailut ja laatujärjestelmiin tutustuminen alkoivat Suunnitelma 2014-15 valmisteltiin	Opetuksen tukeminen: AMKien laatujärjestelmien arviointi ja dokumenttien yhtenäistäminen alkoi	Kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen alkoi SAMKissa, jonka tavoite on olla yhtenäinen TurunAMKin kanssa 2015 Mittari analyysi alkoi	Analyysityö jatkuu		Bechmarking FUAS	Ristiinauditoinnit AHOT -menettely			Opetuksen tukeminen: suoritussääntö, tutkintosääntö, AHOT -käytännön dokumentit ovat yhtenäiset
3. Kampus-rakentaminen	InnoKampus -hanke TurunAMKissa, SAMK ohryssä	Fiksu kampus-hankehakua valmistelee SAMK, TurunAMK ohryssä	Liittouman toimitilastrategian valmistelu meneillään	Toimintavuosina on (hankkeiden aikataulujen puitteissa) määriteltävä tavoitteet, lisäksi päätettävä millä tasolla ne viedään hankinta-asiakirjoiksi jne.	Tavoitteiden tarkennusta Käyttäjien sitouttamista osallistumaan suunnitteluun	Tavoitteiden tarkennusta Käyttäjien sitouttamista		Rakennushankkeiden uudet tavat isoissa julkisissa hankinnoissa on-line yhteistyöt	Uudet pedagogiset ympäristöt kehittyvät edelleen käyttäjiä kuullen	Tavoitteiden tarkennusta ja yhteistyötä	Tavoitteiden tarkennusta ja yhteistyötä	Joustava yhteistyötoiminta on kehittynyt
4. Yhteinen ylempien amk-tutkintojen ohjelma	YAMK-yhteistyöprojekti: alkoi keväällä 2013 Analyysit & vertailut tehtiin tekniikan, terveyden, sos.alan ja liiketalouden YAMK ohjelmissa 2013	Opetussuunnitelmien alakohtainen arviointi ja yhteisten osien tunnistaminen 1/2014 jatkuen	Valittujen ohjelmien ja moduulien yhteistarjonnan suunnittelua	Em. jatkuu	Em. jatkuu			Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu	Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu	Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu	Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu	Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu
5. Yhteinen kesä- ja virtuaaliopetus-ohjelma	Yhteistyö on käynnistynyt syksyllä 2013, **yrittäjyys** on yhteinen opetusalue ja pilotti Muita mahdollisuuksia on tunnistettu			Työskentely käynnistyi ja tavoitteet määriteltiin, kartoitetaan olemassa oleva tarjonta, tarjonta avoimeksi kesällä liittoumassa	Kesä- ja virtuaaliopintojen tarjonnan selvitystä ja markkinointia	Kesä- ja virtuaaliopintoja tarjolla		Kesän toteutuksen analyysi ja tarjonnan suunnittelua	Uudet tuotteet olemassa olevaan tarjontaan	Uudet tuotteet olemassa olevaan tarjontaan	Uudet tuotteet olemassa olevaan tarjontaan	Uudet tuotteet olemassa olevaan tarjontaan
6. Yhteinen vieraskielisen koulutuksen toteutusstrategia		Liittouman johtoryhmä päätti esittää strategiatyön käynnistämisen, johon liittyy mm. henkilöstölle toteutettava kysely.	Liittouman hallitus hyväksyi toiminta-suunnitelmassa 12.3., että johtoryhmä käynnistää strategiatyön keväällä	Liittouman johtoryhmä nimeää vastuuhenkilöt ja sopii etenemisestä 30.4.2014	Vastuuhenkilöt käynnistävät työn ja kokoavat asiantuntijaryhmän			Henkilöstölle suunnatun kyselyn suunnittelu alkaa, apuna tutkimusapulainen	Valtakunnallisen selvityksen suunnittelu alkaa (ulkoinen rahoitushaku)	Kyselytutkimus toteutetaan, analyysivaihe Valtakunnallisen selvityksen tutkimus-suunnitelma valmiina	Kyselytutkimuksen tulokset valmiina Monialaiset kehittämistyöpajat (2-3) Opiskelijaedustajat mukana	Työpajan ja kyselyn tulosten yhteenveto ja johtopäätökset Päätös valtakunnallisesta selvitystutkimuksesta?
8. Maakunta-korkeakoulu-toiminnan kehittäminen					15.5.2014 yhteisen maakuntakorkea-koulutoiminnan mallin suunnittelu käynnistyy							Yhteinen maakuntakorkea-koulutoiminnan malli on käytössä 1.1.2015

Liittouman työryhmien eteneminen 2015

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
1. Liittoumastrategia												
2. Laatujärjestelmä-yhteistyö												
3. Kampus-rakentaminen												
4. Yhteinen ylempien amk-tutkinto												
5. Yhteinen kesä- ja v. op												
6. Maakunta-korkeakoulu												
7. Uudet avaukset												

Liittouman työryhmien eteneminen 2014

7. Yhteinen TKI-toiminta

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
7.1 Energia ja resurssitehokkuus	LOURA-hankkeessa 2013 käynnistynyt yhteistyö jatkuu		4 aihekokonaisuutta: a. Resurssiviisas alue b. Aurinkoenergia c. Energiatehokas ja Fiksu Rakennus d. Vesialan yhteistyö	a. LIFE -IP haun suunnittelua, SYKE/EU b. Yhteishankinta-tyyppisen haun suunnittelua c. Tekes-haku d. Vesityöryhmä työskentelee; yritykset, haut (CB, Baltic Bonus jne.)	Hankehakujen suunnittelu ja työstäminen jatkuu 5.5. Vesityöryhmän Workshop	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Hankehakujen suunnittelu ja työstäminen jatkuu		Hankehakujen suunnittelu ja työstäminen jatkuu	Hakemukset valmiina 14.9. b+c Hankehakuja	Hankehakuja	Hankehakuja	Hankehakuja
7.2 Hyvinvointi- ja pelliteknologia	LOURA-hankkeessa Geomobiilipelin kehittäminen alkoi Ryhmän yhteistyö alkoi 2013 syksyllä	Tutustumiskäynnit Tutkimusryhmien roolien ja työnjaon selkeytys	Teknologiademojen valmistelua, avainteknologia osaamisen esittelyä jne.	Yhteisten hankehakemusten työstäminen mm. Central Baltic/Baltic Sea Region ohjelmaan	Hankeideoita työstetään edelleen	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Hakujen työstöä		Hankevalmisteluja LOURA -hanke jatkuu	Hyvä ikä ja terve aikuinen -messut Tampere CoastAL esittely	Hankehakuja	Hankehakuja	
7.3 Toimiva arki ja saavutettavuus	Ryhmän yhteistyö käynnistyi syksyllä 2013 Yhteinen hankehaku jätettiin Esteetön leikkipuisto (OKM)	Käynnistettiin uuden hankehaun valmistelu koskien Lounaisrannikon saaristomatkailua, esiselvitys 2014	Invalidiliiton kanssa yhteistyössä kehitetään esteettömyysrataa rakennusalan kanssa.	Esteettömyysradan kehittäminen jatkuu Hakuja jatketaan Verkostojen yhteiskehittäminen	Edelliset toimet jatkuvat ja laajennetaan yhteistyötä www.kaikille.fi -sivujen käyttöön	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Hakujen työstöä		Yhteistyö laajenee edelleen ja linkitetään myös opetuksen suunnitteluun & toteutukseen	Hyvä ikä ja terve aikuinen -messut Tampere CoastAL esittely	Yhteistyö jatkuu hankkeissa ja hankesuunnittelussa sekä opetuksen mahdollisessa yhteissuunnittelussa	Yhteistyö jatkuu hankkeissa ja hankesuunnittelussa sekä opetuksen mahdollisessa yhteissuunnittelussa	Yhteistyö jatkuu hankkeissa ja hankesuunnittelussa sekä opetuksen mahdollisessa yhteissuunnittelussa
7.4 Tulevaisuuden työ		Tutkimusryhmä käynnisti yhteistyön jo syksyllä 2013	ESR-hankehaku, ideahakemus jätetty aiheena Active minibreaks ...	Työsuojelurahaston hanketta valmistellaan 9.-11.4 Med-e-Tel konferenssissa uusia avauksia kv-projekteille	Työsuojelurahastoon haku: Työsuojelutoiminnan sisältö ja mene-telmien kehittäminen mobiilissa ja moni-paikkaisessa työssä	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Yhteissuunnittelua EARMA 2014 konferenssi Tallinna		Työsuojelurahaston haun viimeistelyä Mahdollisia muita hankehakuja PATAT 2014 Conference New York	1.9.2014 hakemus jätetään Uusien hakujen valmistelua	Verkostojen luomista hakuja tukemaa	Hakujen valmistelua	Mahdollisen hankkeen/ esiselvityksen toteutusta Hankehakuja
7.5 Tiedonsiirtoverkot		Tunnistettiin molempien korkeakoulujen TKI ja opetuksen käytössä olevat ympäristöt	Arvioitiin kehittämiskohteet yhdessä	Sovittiin molempien testiympäristöjen kehittämisestä 4G LTE-kyvykkääksi jne. Käynnistettiin hakujen suunnittelu	Selvitetään mahdollisia rahoituslähteitä tarkemmin: Tekes, EU	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Suunnittelu jatkuu		Hankehaut tiedossa ja valmistelu alkaa Testiympäristöjen kehittäminen jatkuu ja yhteinen viestintä kehittyy	Hankehakujen valmistelua SAMKin NGN Remote Access-pilotoidaan TurkuAMKissa	Hankehakujen valmistelua Opiskelijoiden laboratoriotyöt laajenevat ja jatkuvat	Yhteistyö jatkuu hankkeissa ja opetuksessa	Yhteistyömuodot ovat vakiintuneet
7.6 Meriteknologia	Yhteistyö käynnistyi 2013 Meriteollisuuden strategisen FlotingX-hankkeen suunnittelussa, työ jatkuu uuden hakemuksen valmistelulla	Brasilia ja Norja yhteistyötä selvitetään Kv-henkilöstö ja opiskelijavaihtoa		Tutkimustiimin työ jakautuu: 1. Hajautettu tuotekehitys 2. IWE-koulutus 3. FinBraTech TBD	15.5. hajautetun tuotekehityksen kick-off 30.5. IWE-koulutuksen kick-off Molempien projektien henkilöstön rekry	12.6. Tutkimustiimien Kesäpäivä Yyterissä Materiaalipäivitystä		Materiaalipäivitystä	Materiaalipäivitystä	Koulutuksen suunnittelua	Koulutuksen suunnittelua	Sertifiointiauditointi IWE-koulutus valmiina alkamaan

Liittouman työryhmien eteneminen 2015

Yhteinen TKI-toiminta

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
6.1 Energia ja resurssitehokkuus												
6.2 Hyvinvointi-teknologia												
6.3 Toimiva arki ja saavutettavuus												
6.4 Tulevaisuuden työ												
6.5 Tiedonsiirtoverkot												
6.6 Meriteknologia												