
7.6  ”Meriteknologia”- tutkimustiimin toimintasuunnitelma KESKEN 
 

Tutkimustiimin rakenne ja toteutettavat projektit 

 

Tutkimusryhmän ytimen muodostavat Matti Väänänen Turun ammattikorkeakoulusta ja Teemu Santanen 

Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Tätä ryhmää täydennetään tarpeen mukaan joko satunnaisesti taikka 

pysyväisluontoisemmin. 

Tutkimustiimin toiminta jakautuu kolmeen projektiin, jotka ovat: 

1. Hajautettu tuotekehitys 

2. IWE-koulutus 

3. FinBraTech TBD 

Projektien kuvaukset, kokoonpanot sekä aikataulut ja suuntaa-antavat budjetit kuvataan jäljempänä. 

 

Hajautettu tuotekehitys 
 

Kehitetään hajautetun tuotekehityksen opintojakso, jossa digitaalisen tuoteprosessi toteutetaan 

maantietellisesti erillään yhdessä SAMK:n ja TuAMKin kesken. Kolmanneksi osapuoleksi pyritään saamaan 

kansainvälinen kumppani. 

Opintojakson aikana suunnitellaan samanaikaisesti useassa maantieteellisesti toisistaan erillään olevassa 

yksikössä tuote, mallinnetaan sen valmistaminen digitaalisesti ja valmistetaan varsinainen prototyyppi 

esimerkiksi koneteknologiakeskuksessa. 

Projektin kokoonpano 

 Matti Väänänen, TuAMK 

 Ari Putkonen, TuAMK 

 Teemu Santanen, SAMK 

 Karri Kivi, SAMK (alustava) 

 opiskelijat 

Projektiaikataulu kuvassa 1 ja budjetti vuodelle 2014 taulukossa 1. 



 

Kuva 1 Hajautetun tuotekehityksen aikataulu 

 

Henkilöstökulut   31500 

Matkakustannukset 
 

1530 

Materiaalikulut   5000 

yhteensä     38030 
Taulukko 1 Projektin budjetti vuodelle 2014 

 

IWE – koulutus 
 

Projektin tavoitteena on sertifioida SAMK IWE-kouluttajaksi ja toteuttaa koulutus länsirannikolla 

yhteistyössä neljän toimijan kesken. Nämä toimijat selviävät projektin kokoonpanosta alla. 

Projektin kokoonpano 

 Matti Väänänen, TuAMK 

 Timo Vaskikari, TuAMK 

 Kimmo Ruottu, Turun AKK 

 Jukka Haaparanta, Winnova 

 Teemu Santanen SAMK 

Projektiaikataulu kuvassa 2. Projektin budjetin teko on tässä vaiheessa keskeneräinen. 
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Valmistelut

Projektihenkilöstön valinta

Kick-off

Materiaalin päivitys

Sertifiointiauditointi
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30 

1 
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Kuva 2 IWE – projektin aikataulu 

1.12.2013 30.5.2014 26.11.2014 25.5.2015 21.11.2015

Valmistelut

Projektihenkilöstön valinta

Kick-off

Materiaalin päivitys

Sertifiointiauditointi

Luennoitsijoiden hankinta

Koulutuksen käytännön suunnittelu

Koulutuksen toteutus

120 

30 

1 

120 

10 

90 

120 

300 


