

TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS JA AIKATAULU

	SAMK			TurunAMK			2014		2015	
	Osallistujat	Työtunnit	Rahamäärä	Osallistujat	Työtunnit	Rahamäärä	kevät	syksy	kevät	syksy
1. Yhteistyön aloitus										
Tutustuminen TurunAMK-yhteistyön mahdollisuuksiin, jäsenten kokoaminen	proj.pääll.	8	240,00				x			
Tapaamisen valmistautuminen + jatkotoimet	pääll + siht	8+4	320,00	Kantola	12,00	500,00	x			
* Ryhmän tapaaminen SAMKissa 4.3.2014	3= pv, 1= ½pv	28	920,00	Kantola, Walta, Storti	24,00	1000,00	x			
**Sisältö: tavoitteiden ja toimenpiteiden sopiminen										
3. Tavoite: Opetuksen tukeminen										
Toimenpide: Yhdenmukaistetaan keskeiset dokumentit										
** Ryhmän jäsenet perehtyvät itsenäisesti toisen AMKin dokumentteihin	4=1,5pv	48	1500,00	Kantola, Walta, Storti	24,00	1000,00	x			
* Ryhmän tapaaminen TurunAMKissa 25.4.2014 (+SAMKilaisten matka-aika)	3=pv	3x10	1100,00	Kantola, Walta, Storti	24,00	1000,00	x			
* Tapaamisen jatkotoimenpiteet (dokumenttien tarv. muutokset, hallinnolliset päätökset)	Kantola, Kuurila, Puska	16+4	560,00	Kantola, Seikola, Lehtinen, vararehtori	60,00	2500,00		x		
Toteutus: Sovitaan ristiinauditoinnit AHOT-menettelystä, auditointien valmistelu, valmistautumispalaverin valmistelu + auditoinnin jälkitoimet (yv-raportit, käsittely)	Kuurila =pääauditoija, + siht.	40+8	2080,00	Kantola, Walta, Storti	48,00	2000,00			x	
Auditoinnin organisointi	2	16	400,00	Kantola	12,00	500,00				x
Valmistautumispalaveri Porissa: pääauditoija, auditoijat (SAMKista 2 + TurunAMKista 3), siht. (+TurunAMKilaisten matka-aika)	4	12	450,00	Kantola, Walta, Storti	12,00	500,00				x
Auditointi: auditoijien valmistautuminen	2	16	800,00	Kantola, Walta, Storti	24,00	1000,00				x
Auditointi	2	16	800,00	Kantola, Walta, Storti	24,00	1000,00				x
Auditointi kohteessa (SAMKista kohteena 8 henkilöä, Turun AMKista 8)	8	16	800,00	auditointikoht. hlöstö	16,00	800,00				x
2. Tavoite: Johtamisen tukeminen										
* Esa Rahialan vierailu TurunAMKissa (+matkaaika)	1	8	320,00	Kantola, Torikka	12,00	500,00	x			
**Selvitetään mittarit, opiskelijarekisterin hyödyntäminen, KA										
Toimenpide: Rakennetaan kokonaisarkkitehtuuria (KA) yhdenmukaiseksi	5	40	2100,00	Kantola, Venho, Torikka + 2 hlöä	270,00	11300,00		x	x	x
Toimenpide: Relevanttien mittareiden hakeminen	4	40	2100,00	Kantola, Torikka, rehtori, vararehtori	40,00	2100,00		x	x	x
1. Tavoite: Laadunhallintajärjestelmien keventäminen										
Alatavoite: yhdenmukaisten prosessimallinnosten käyttöönotto	4	160	8400,00	Kantola, Tuohi + 2	200,00	4200,00			x	x
Alatavoite: yhdenmukaisten teknisten ratkaisujen löytäminen	4	160	8400,00	Kantola, Tuohi, Hakula + 1	200,00	4200,00		x	x	x
Toimenpide: FUAS-liittouman benchmarking										

