

ETENEMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

LOUNAIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULULIITTOUMAN TOIMINTASUUNNITELMAN ASIAKOKONAISUUS YAMK-TUTKINNOT

TAUSTAA

Asiakokonaisuus on toimeksiantona vaihdellut suunnitteluprosessin aikana niin, että siitä on syntynyt peräti neljä erilaista versiota asian edetessä. Liittoumasopimukseen on kirjattu ”Ammattikorkeakoulut perustavat yhteiseksi ohjelmaksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ohjelman, joka toteuttaa valitut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteisesti”. Liittoumasopimuksen liitteeksi laadittiin toimintasuunnitelma, jossa asiakokonaisuus on muodossa ”*Perustetaan yhteinen ylempien ammattikorkeatutkintojen ohjelma, joka toteuttaa valitut ylemmät koulutukset yhdessä*”. Sopimuksen jälkeen kirjoitettiin OKM:öön hankehakemus, jossa haettiin rahoitusta liittoumassa tehtävälle yhteistyölle. Siihen asiakokonaisuutta kuvaava teksti kirjattiin muotoon ”*Ammattikorkeakoulut perustavat yhteisen pilottiyksikön, joka toteuttaa valittujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osia yhteisesti tuloksena laajempi ja tehokkaampi yhteinen kokonaisuus*”. Alunperinhän asiakokonaisuus on lähtöisin Pentti Rauhalan laatimasta selvityksestä, jossa se olli muotoiltu seuraavasti ”*Ammattikorkeakoulut perustavat yhteiseksi yksiköksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen Graduate Schoolin, joka toteuttaa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteisesti*”. Työskentely asian tiimoilta käynnistyi jo ennen kuin näitä kaikkia dokumentteja oli kirjoitettu sen mukaan mitä nähtiin järkeväksi tehdä. Ministeriöön lähteneeseen hankehakemukseen tavoite kirjattiin sen pohjalta, mitä jo oli käynnissä ja siksi se parhaiten kuvastaa meneillään olevaa työskentelyä.

SAMK-TUAMK YAMK-yhteistyöprojekti käynnistyi Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtoreiden käymän suunnittelun pohjalta jo keväällä 2013. Tästä edettiin Turun amkin osalta vararehtori Saara Lampelon laatiman hankesuunnitelman pohjalta 2013 (Lampelo 24.4.2013). Projektille myönnettiin Turun ammattikorkeakoululle Turun kaupungin rahoitusta 30.000 € syyslukukaudelle 2013 ja OKM-rahoitusta 45 000€ vuodelle 2014. Tässä vaiheessa SAMKilla ei ollut käytettävissä rahoitusta työskentelyyn. Projektin kokonaistavoitteeksi oli asetettu laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen sekä opiskelijoiden ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu TuAMK:n ja SAMK:n yhteistyössä toteutettavissa oppimisympäristöissä ja OPSien mukaisissa moduuleissa. Työsuunnitelman mukaan valitut asiantuntijaopettajat ja koulutuspäälliköt analysoivat opetussuunnitelmien osaamiskuvaukset, arvioivat niiden toteuttamisen laatua ja työelämävastaavuutta sekä oppimisprossien tuloksellisuutta.

Pia Ahonen ja Anne Pohjus

Konkreettinen projektityö käynnistyi suunnitelman mukaan TuAMK:n osalta 1.10.2013 työnjaon tarkemmalla määrittelyllä, aikataulutuksella ja OPSien analysoinnilla. Yhteistyö SAMKin ja TuAMKin YAMK-toimijoiden kanssa alkoi 22.11.2013 verkostoitumistilaisuudella. Tilaisuudessa jakaannuttiin alakohtaisiin työryhmiin, joissa sovittiin etenemisestä alakohtaisissa ryhmissä ja koulutusohjelmakohtaisina ”työpareina”. Alkuvuonna 2014 on edetty ryhmien tapaamisilla Turun amkin projektiryhmän vetovastuulla. Kaikki tapaamisia koskevat tiedot on dokumentoitu Turun amkin Projektori-tietohallintaohjelmaan.

ETENEMINEN 2014-2015

Projekti on edennyt toimintasuunnitelmassa olevan suunnitelman mukaisesti. Kummassakin ammattikorkeakoulussa hallinnoidaan projektia omien olemassa olevien rakenteiden avulla, sillä hankkeessa on mukana useita eri puolilla organisaatiota vaikuttavia henkilöitä. Turun ammattikorkeakoulussa muodostettiin kaikkia aloja edustava projektiryhmä jo 2013 ja se jatkaa toimintaansa tässä hankkeessa ottaen ohjausta Turun AMKin YAMK-koordinaattoritiiimiltä. Satakunnan ammattikorkeakoulussa vastaava työryhmä on YAMK-kehittämisryhmä, jossa ovat kaikki toiminnassa tai suunnittelussa olevat ohjelmat edustettuina. Projektin päällikkönä ja TurkuAMKin koordinaattoritiiimin puheenjohtajana toimii Pia Ahonen TurkuAMKista ja SAMKin puolella vetovastuu on kehittämisryhmän jäsen Anne Pohjuksella.

Eteneminen ja keskeiset toimenpiteet

Toimintasuunnitelmassa projekti jaettiin työpaketteihin, joista ensimmäinen käynnistyi jo syksyllä 2013. Työpakettien eteneminen ja sisältö on kuvattu seuraavassa.

TP 1 syyslukukausi 2013:

Opetussuunnitelmien osaamiskuvausten, tavoitteiden ja sisältöjen analysointi ja vertailu. Analyysi tehtiin molempien amkien osalta tekniikan, terveyden, sosiaalialan ja liiketalouden YAMK-koulutusohjelmista. Toteutunut 2013.

Pia Ahonen ja Anne Pohjus

TP 2 kevätlukukausi 2014:

Opetussuunnitelmien rakenteiden alakohtainen tarkastelu ja mahdollisten yhteisten osien tunnistaminen sekä tarkoituksenmukainen yhdistäminen, alakohtaisten hakukohteiden (tekniikka, terveystieteet, sosiaaliala, liiketalous) valittujen ohjelmien ja moduulien yhteisen tarjonnan suunnittelu. Työskentely käsittää projektihenkilöstön vierailuja vuoroin kummassakin amkissa.

TP3 syyslukukausi 2014 – kevätlukukausi 2015

Yhteisten laadukkaiden toteutusten kehittäminen ja työnjaon suunnittelu. Työskentely käsittää projektihenkilöstön vierailuja vuoroin kummassakin amkissa.

TP4 2015, syyslukukausi

Yhteisten toteutusten käynnistäminen ja laadun seuranta. Työskentely käsittää projektihenkilöstön vierailuja vuoroin kummassakin amkissa.

PROJEKTIHENKILÖSTÖ

Vastuuhenkilö Pia Ahonen (edustaa myös terveyden ylempiä) TurkuAMK ja vetäjä Anne Pohjus SAMK

Terveystieteet Katja Heikkinen ja Pia Suvivuo TurkuAMK ja Anne-Maria Kanerva SAMK

Terveystieteet/Kuntoutus Tiina Hautala TurkuAMK ja Merja Sallinen SAMK

Tekniikka Osmo Eerola TurkuAMK ja Kari Nummelin SAMK

Sosiaaliala Meeri Rusi ja Kari Salonen TurkuAMK ja Pasi Kumpulainen SAMK

Liiketalous Eila Jylhä ja Marita Antikainen (Marata) TurkuAMK ja Sirpa Nokkonen SAMK

Mukana on henkilöstöä eri koulutusohjelmista tarpeen mukaan.

Liitteenä ammattikorkeakoulukohtaiset budjetit projektille kohdennetun rahoituksen jakamisesta hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken.

3.4.2014

Pia Ahonen ja Anne Pohjus

Budjetin jakautuminen SAMKissa

Liittouman hankebudjetin käyttö, Ylemmän amk-tutkinnon kehittäminen					
SAMK		2014	2014	2015	2015
Henkilöstökulut		tunnit	40 000	tunnit	25 000
	Sosiaaliala	125	6250	75	3750
	Terveys	125	6250	75	3750
	Kuntoutus	50	2500	75	3750
	Liiketalous ja palveluliiketoiminta	200	10000	100	5000
	Tekniikka	200	10000	75	3750
	Vetäjä	100	5000	100	5000
Yhteensä		800	40000	500	25000
Matkat, majoitus			1500		1500
Ostopalvelut yhdessä kesä + virtuaalihankeeseen kanssa					
					7500

Turun AMK liittouman hankebudjetin käyttösunnitelma

TURUN AMK Liittouman hankebudjetin käyttösunnitelma								
vuosi 2014	TP2	kl 2014	TP3	sI2014	TP3	kl 2015	TP4	sI2015
40.000+2000, 2014	23.000	tunnit	20.000	tunnit	20.000	tunnit	20.000	tunnit
40.000+1500, 2015								
projektihenkilöstö								
Pia Ahonen vastuuhenk.	4000	80	4000	80	4000	80	4000	80
terveys Katja Heikkinen	4000	80	3000	60	2000	40	1500	30
Pia Suvivuo	1300	26	1300	26	2000	40	1500	30
sosiaaliala Meeri Rusi,	2000	40	1500	30	2000	40	1500	30
Kari Salonen	2000	40	1500	30	2000	40	1500	30
tekniikka Osmo Eerola	4400	80	3300	60	4400	80	3300	60
liiketalous Eila Jylhä	2200	40	1650	30	2200	40	1650	30
Marita Antikainen	2200	40	1650	30	2200	40	1650	30
kuntoutus Tiina Hautala					1100	22		
matkat ja majoitus	1000		1000		1000		500	
Yhteensä	23100		18900		22900		17100	